

Руководитель
регионального проекта —
Иванов Сергей Владимирович

(подпись)

14.01.2020






УТВЕРЖДЕН
Президиумом Совета при губернаторе
Костромской области по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол
от 14.01.2020 г. № ЮМ-5-1пр)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(17-34) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Костромская область)"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-------	--------	--	------------------------	----------------------


Отсутствуют ключевые риски

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	единица	0	0	0	0	50	40	100	Подтверждающие документы: Отчет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, принявших новых членов в 2019 году.
2.	■	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	человек	0	0	0	45	100	83	100	Подтверждающие документы: Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов «Агростартап» от 04.09.2019; Отчет о достижении результатов РП «Развитие сельской кооперации»; Отчет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, принявших новых членов в: Отчет по созданию рабочих мест получателями грантов «Агростартап».

3.	■	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)	человек	0	0	0	0	29	28	100	Подтверждающие документы: Отчет по созданию рабочих мест получателями грантов «Агростартап».
4.	■	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	единица	0	0	0	0	21	15	100,00	Подтверждающие документы: Тчет о достижении результатов РП «Развитие сельской кооперации» по Костромской области. Прилож.6 к приказу МСХ №238

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года
Всего: 53 700,30 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено ■ Риски исполнения ■ Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 594 человека к 2024 году	53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			53 700,30	53 700,40	53 700,40	53 700,30	53 700,21	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 594 человека к 2024 году Значение: 15, на дату 29.12.2019	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов регионального проекта "Развитие сельской кооперации" по Костромской области" Отчет департамента АПК Костромской области от 29.12.2019г. №Прилож.6 к приказу МСХ №238, приложен файл. Предоставлена информация : 21 из 15. Информацию по результату:
1.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов "Агростартап" по мероприятиям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Протокол департамента АПК Костромской области от 27.11.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Проведение конкурсных отборов на основании оценки эффективности деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по документам, представленным в соответствии с порядком предоставления грантов «Агростартап» для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов "Агростартап" по мероприятиям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Протокол департамента АПК Костромской области от 27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О порядках предоставления государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"" Постановление администрации Костромской области от
1.2.1	РПП		Рассмотрение пакета документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов не менее одного сельскохозяйственного потребительского кооператива	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии СППК "Элита"" Соглашение департамента АПК Костромской области от 12.11.2019г. №633д, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии СПССК "АгроКострома"" Соглашение департамента АПК Костромской области от 12.11.2019г. №634д, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.2	РПП		Обеспечить количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства в 2019 году 83 ед.	29.12.2019	29.12.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов регионального проекта "Развитие сельской кооперации" по Костромской области" Отчет департамента АПК Костромской области от 29.12.2019г. №Прилож.6 к приказу МСХ 238, приложен файл. 2. "Отчет по созданию рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получателями грантов "Агростартап" за 2019" Отчет департамента АПК Костромской области от 29.12.2019г. №6/н, приложен файл. 3. "Отчет
1.3	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	19.08.2019	Петрушин Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.08.2018 года №354-а" Постановление администрации Костромской области от


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РПП		В соответствии с измененными показателями по РП «Развитие сельской кооперации» в Костромской области внести изменения в паспорт подпрограммы регионального проекта «Развитие сельской кооперации» Государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области", утвержденной Постановлением администрации Костромской области 27.08.2018 года № 354-а.	01.08.2019	19.08.2019	Митина Т. М.	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области № 354-а" Постановление администрации Костромской области от 19.08.2019г. №314-а, приложен файл.
1.3.2	РПП		Разработка нормативной правовой базы для крестьянских (фермерских) хозяйств - выдача грантов "Агростартап", для сельскохозяйственных потребительских кооперативов компенсации части затрат на приобретение техники и оборудования в виде предоставления субсидий.	25.05.2019	24.05.2019	Сукманова Р. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядках предоставления государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Постановление администрации Костромской области от 24.05.2019г. №176-а, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4	КРП	—	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	29.12.2019	Иванов С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу "Элита" Соглашение департамента АПК Костромской области от 12.11.2019г. №633д, приложен файл. 2. "О предоставлении субсидии сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу "АгроКострома" Соглашение департамента АПК Костромской области от 12.11.2019г. №634д, приложен файл. 3. "О
1.5	КРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Иванов С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получателей субсидий в рамках постановления администрации Костромской области от 24.05.2019 "176-а "О порядках предоставления государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(17-34) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Костромская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения