



Отсутствует показатель федерального проекта											
2	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	Миллион долларов	0,1000	31.12.2017	0,1000	0,1000	0,1000	0,2000	0,2000	0,2000	Нет
3	Объем экспорта готовой пищевой продукции	Миллион долларов	2,1000	31.12.2017	2,8000	3,0000	3,6000	4,4000	5,4000	6,0000	Нет
4	Объем экспорта прочей продукции АПК	Миллион долларов	0,3000	31.12.2017	0,3000	0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	0,7000	Нет

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)	Штука	1	-	-	-	-	-	Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий в себя: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры	Утверждение документа	Нет

									севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
									сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты; • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.			
2	Техническое и технологическое перевооружение экспортноориентированных предприятий	Штука	-	-	-	-	-	-	1	Отчет в Минсельхоз России	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

3	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.	Штука	1	-	-	-	-	-	Проведено исследование рынков в части продвижения продукции АПК на внешние рынки. Разработана дорожная карта продвижения продукции АПК - поэтапный план реализации экспортной политики Костромской области.	Утверждение документа	Нет
---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-----

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
4	Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.; в 2022 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 ед., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций	Штука	-	-	-	-	-	6	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
5	Поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции	Штука	-	1	-	-	-	-	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Оказана поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет











№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>медицинского страхования)</i>							
1.1.3.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	<i>межбюджетные трансферты в БС</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
бюджет субъекта		1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Иванов С. В.	директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области	Гальцев Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
4	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
5	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
6	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и технической политики	Петрушин Д. В.	5

Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
8	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5

9	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
10	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и технической политики	Петрушин Д. В.	5
11	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
13	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
14	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.; в 2022 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 ед., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
16	Участник регионального проекта	Литовская Н. В.	начальник отдела правовой и кадровой работы	Кротов С. В.	5

17	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
18	Участник регионального проекта	Замышляев А. Д.	начальник отдела растениеводства и технической политики	Петрушин Д. В.	5
19	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5
20	Участник регионального проекта	Митина Т. М.	Начальник отдела	Кротов С. В.	10
Поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
22	Участник регионального проекта	Литовская Н. В.	начальник отдела правовой и кадровой работы	Кротов С. В.	5
23	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л. Д.	начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Петрушин Д. В.	10
24	Участник регионального проекта	Петрушин Д. В.	Первый заместитель директора департамента	Иванов С. В.	5
25	Участник регионального проекта	Волхонова Л. Л.	Начальник отдела	Иванов С. В.	5

## 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: Объем экспорта готовой пищевой продукции	Миллион долларов					
2	Дополнительный показатель: Объем экспорта прочей продукции АПК	Миллион долларов					
3	Дополнительный показатель: Объем экспорта рыбы и морепродуктов	Миллион долларов					

## 7. Дополнительная информация

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)"	-	31.03.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий в себя: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6

					продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты; • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Прочий тип документа План проведения исследования рынков целевых стран импортеров, отчет
1.1.1	Мероприятие "Разработка плана проведения исследований рынков целевых стран импортеров (экспортеров) и проведение исследований рынков целевых стран."	01.10.2018	31.12.2018	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа План проведения исследования рынков целевых стран импортеров, отчет

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6



1.1.2	Мероприятие "Определение целевых рынков, видов продукции и механизмов ее продвижения"	01.01.2019	01.02.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет в ведомственный офис определяющий: 1. приоритетные страновые направления; 2. описание востребованной на целевых рынках продукции; 3. оценку рыночных возможностей и конкурентоспособности; 5. требования
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.01.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
1.2.1	Мероприятие "Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "рыба и морепродукты""	01.10.2018	31.01.2019	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению "рыба и морепродукты"
1.2.2	Мероприятие "Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению "продукция пищевой и перерабатывающей промышленности""	01.10.2018	31.01.2019	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению "продукция пищевой и перерабатывающей промышленности"

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2.3	Мероприятие "Разработка плана опережающего развития по направлению "прочая продукция АПК""	01.10.2018	31.01.2019	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития по направлению "прочая продукция АПК"

1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.02.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Прочий тип документа Согласование с отраслевыми отделами департамента АПК Костромской области
1.3.1	Мероприятие "Согласование подотраслевых планов опережающие экспортного развития"	01.02.2019	28.02.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа Согласование с отраслевыми отделами департамента АПК Костромской области
1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Приказ департамента АПК Костромской области
1.4.1	Мероприятие "Утверждение подотраслевых планы опережающего экспортного развития "	31.03.2019	31.03.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Приказ департамента АПК Костромской области
1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
1.5.1	Мероприятие "Опубликование подотраслевых планов опережающего экспортного развития"	31.03.2019	31.03.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа Размещение подотраслевых планов опережающего экспортного развития на официальном сайте ДАПК КО в сети "Интернет"

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Техническое и технологическое перевооружение экспортоориентированных предприятий"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет в Минсельхоз России
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	

2.1.1	Мероприятие "Формирование плана технического и технологического перевооружения экспортоориентированных предприятий отрасли АПК Костромской области "	01.07.2019	31.12.2019	Замышляев А. Д., начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа Перспективный план
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
2.2.1	Мероприятие "Предоставление экспортоориентированным предприятиям отрасли АПК государственной поддержки на техническое и (или) технологическое переоснащение"	01.02.2020	31.12.2024	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет в ведомственный офис
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
2.3.1	Мероприятие "Проведение переоснащения экспортоориентированных предприятий отрасли АПК Костромской области "	01.02.2020	31.12.2024	Замышляев А. Д., начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет Отчет в ведомственный офис

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3.2	Мероприятие "Исполнение плана технического и технологического перевооружения экспортоориентированных предприятий"	01.01.2020	30.06.2020	Замышляев А. Д., начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет о выполнении плана за 1-е полугодие
2.3.3	Мероприятие "Исполнение плана технического и технологического перевооружения экспортоориентированных предприятий"	01.07.2020	31.12.2020	Замышляев А. Д., начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет о выполнении плана за 2-е полугодие

3	Результат "Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках."	-	30.08.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Проведено исследование рынков в части продвижения продукции АПК на внешние рынки. Разработана дорожная карта продвижения продукции АПК - поэтапный план реализации экспортной политики Костромской области.
3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.05.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
3.1.1	Мероприятие "Исследование рынков в части продвижения продукции АПК на внешние рынки"	01.04.2019	31.05.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет в ведомственный офис

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
3.2.1	Мероприятие "Утверждение дорожной карты продвижения продукции АПК Костромской области на внешние рынки"	31.05.2019	30.06.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Распоряжение Распоряжение заместителя губернатора Костромской области
3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
3.3.1	Мероприятие "Согласование участников (соисполнителей) дорожной карты продвижения продукции АПК на внешние рынки"	31.05.2019	30.06.2019	Митина Т. М., Начальник отдела	Прочий тип документа Межведомственное согласование

3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
3.4.1	Мероприятие "Принятие дорожной карты продвижения продукции АПК Костромской области на внешние рынки"	30.06.2019	30.06.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Распоряжение заместителя губернатора Костромской области
3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.08.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	
3.5.1	Мероприятие "Опубликование дорожной карты продвижения продукции АПК Костромской области на внешние рынки"	30.06.2019	30.06.2019	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Прочий тип документа Опубликование в сети "Интернет" на сайте департамента АПК Костромской области

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4	Результат "Проведены выставочно-демонстрационные мероприятия с участием Костромских компаний АПК: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед.; в 2022 г. – выставочно-демонстрационные мероприятия – не менее 1 ед., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 ед., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 ед."	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках.

4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет в ведомственный офис
4.1.1	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	14.01.2019	31.12.2019	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.2	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	01.01.2024	31.12.2024	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий
4.1.3	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	01.01.2020	31.12.2020	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий
4.1.4	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	01.01.2021	31.12.2021	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий

4.1.5	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	01.01.2022	31.12.2022	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий
-------	--	------------	------------	--	---

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.6	Мероприятие "Формирование перечня выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских производителей продукции АПК"	01.01.2023	31.12.2023	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа Перечень выставочно - демонстрационных мероприятий
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет в ведомственный офис
4.2.1	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.07.2019	31.12.2024	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис
4.2.2	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.01.2024	31.12.2024	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис
4.2.3	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.01.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис
4.2.4	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.01.2021	31.12.2021	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис

4.2.5	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.01.2022	31.12.2022	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис
-------	--	------------	------------	--------------------------------------	----------------------------

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2.6	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение международных выставок"	01.01.2023	31.12.2023	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет в ведомственный офис
4.3.1	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК: в 2019 г. - дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2020 г. - выставочно-демонстрационные мероприятия не менее 1 ед.; в 2021 г. - количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках - не менее 1 ед.; в 2022 г. - выставочно - демонстрационные мероприятия - не менее 1 ед.; в 2023 г. - количество организованных бизнес-миссий - не менее 1 ед.; в 2024 г. - количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках - не менее 1 ед."	01.01.2019	31.12.2024	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис

29



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.3.2	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК: в 2024 г. - количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках - не менее 1 ед. "	01.01.2024	31.12.2024	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис
4.3.3	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК в 2020 г. не менее 1 ед. "	01.01.2020	31.12.2020	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис
4.3.4	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК: в 2021 г. - количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках - не менее 1 ед. "	01.01.2021	31.12.2021	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис
4.3.5	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК в 2022 году не менее 1 ед. "	01.01.2022	31.12.2022	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1	2	3	4	5	6
4.3.6	Мероприятие "Проведение выставочно-демонстрационных мероприятий с участием костромских компаний АПК: в 2023 г. - количество организованных бизнес-миссий - не менее 1 ед."	01.01.2023	31.12.2023	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет в ведомственный офис
4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии
4.4.1	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2024	31.12.2024	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2024 год
4.4.2	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2020 год
4.4.3	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2021	31.12.2021	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2021 год
4.4.4	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2022	31.12.2022	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2022 год
4.4.5	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2023	31.12.2023	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2023 год

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

4.5.1	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2024	31.12.2024	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.5.2	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.5.3	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2021	31.12.2021	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.5.4	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2022	31.12.2022	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.5.5	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2023	31.12.2023	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5	Результат "Поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Ежегодный отчет в Минсельхоз России. Оказана поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Постановление Проект
5.1.1	Мероприятие "Разработка НПА для предоставления субсидий"	20.01.2020	31.03.2020	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Постановление "Проект порядка предоставления субсидий предприятиям Костромской области"

5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Постановление Порядок предоставления субсидий
5.2.1	Мероприятие "Порядок предоставления субсидий согласован с заинтересованными органами и организациями"	01.04.2020	30.06.2020	Литовская Н. В., начальник отдела правовой и кадровой работы	Прочий тип документа "Порядок предоставления субсидий предприятиям Костромской области"
5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Постановление "Порядок предоставления субсидий предприятиям Костромской области"
5.3.1	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки "	01.07.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Отчет в ведомственный офис

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Постановление Порядок предоставления субсидий
5.4.1	Мероприятие "Документ утвержден (подписан)"	01.04.2020	30.06.2020	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Постановление "Порядок предоставления субсидий предприятиям Костромской области"
5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Приказ департамента агропромышленного комплекса о предоставлении субсидии
5.5.1	Мероприятие "Решение о предоставлении субсидий"	01.02.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Приказ департамента агропромышленного комплекса о предоставлении субсидии

5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
5.6.1	Мероприятие "Оказана государственная поддержка"	01.02.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр платежных поручений

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии
5.7.1	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.01.2020	31.03.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 1 квартал
5.7.2	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.04.2020	30.06.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 2 квартал
5.7.3	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.07.2020	30.09.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 3 квартал
5.7.4	Мероприятие "Реестр заключенных соглашений"	01.10.2020	31.12.2020	Волхонова Л. Л., Начальник отдела	Реестр заключенных соглашений за 4 квартал
5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Петрушин Д. В., Первый заместитель директора департамента	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

5.8.1	Мероприятие "Выполнение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2020	31.12.2020	Кудрявцева Л. Д., начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
-------	--	------------	------------	--	---

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Экспорт продукции АПК (Костромская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)		
1.		0,00	
<b>ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта</b>		<b>0,00</b>	